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第一部分 　部门概况
一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

盐边县水利局是盐边县人民政府的工作部门，单位性质属行政单位，主要负责承担全县职权管辖范围内的水资源管理、水政执法、水土保持、小水电监督管理、行业内水旱灾害防御、水利工程建设与管理、水利工程质量监督、全县河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护等职能。
　　（二）2020年重点工作完成情况

1.单位工作开展情况
（1）强化服务大局意识，乡村振兴提质增效。

－－织密“水网”，巩固脱贫成果。按照脱贫攻坚工作的总体安排，进一步下足“绣花”功夫，圆满完成2020年脱贫攻坚各项任务。一是扶贫骨干性水源工程顺利完工。批复总投资6,079.88万元的小河沟水库已完成完工验收，确保该项目历时3年建成并投入使用。二是提升巩固农村人饮安全。全面完成全县3782户建档立卡贫困户和部分边缘户、五保户、低保户和残疾人户的饮水安全达标情况入户复核，整合各类资金18.61万元改善饮水安全问题，进一步提升脱贫群众饮水安全质量，夯实脱贫群众饮水安全有保障基础。
－－创建“示范”，助推乡村振兴。围绕乡村振兴先进示范创建工作，加快补齐涉水领域突出短板，助推乡村振兴。一是实施整治水利工程，提升农村人居环境安全。组织实施5座病险水库除险加固项目建设，项目批复总投资1,173.18万元，目前主体工程已全面完工；县级配套资金65.00万元完成10座水库大坝安全鉴定工作，结合水库工程动态监测预警系统，提升水库安全管理水平；向上争取40万元资金，实施惠民镇云川堰、国胜乡新坪堰水毁修复工程，确保水利设施的安全运行。三是加强河道综合治理，保障河流畅通，不断巩固农村水环境治理成效。2019年防洪治理项目藤桥河防洪治理工程、巴拉河新民村三社防洪治理工程如期完工，2020年新开工的温泉乡永兴河温泉段防洪治理工程加快推进，项目总投资2,075.64万元，目前已完成总工程量的96%。
－－激发“活力”，深化水利改革。一是加快推进水价核定和水费收缴、追缴工作，确保农村饮水安全工程运行管护和维修经费正常运行，营造全民节水护水意识，形成“以水养水”机制。二是为理顺重点水利工程管理体制，实现重点水利工程管理“产权明晰、责任明确、管理规范、保障有力”的目标，印发实施了《关于进一步加强重点水利工程管理工作的意见》，为指导全县小型水利工程产权创新改革具有重大意义。
　　（2）扎实推进专项工作，行业能力建设全面提升。

－－强有力抓好防汛减灾和安全生产。一是层层落实防汛减灾责任，落实“三查”、“三避让”刚性要求，强化防汛减灾值班值守和隐患动态监管防控，开展防汛应急演练落实各类防范措施，积极接受省、市督导检查，加强防汛减灾保障工作，认真落实预警、预报和会商研判制度，抓好防汛物资储备和防汛减灾的信息报送工作，圆满实现全年无重大财产损失、无人员伤亡的防汛减灾工作目标。二是认真落实安全生产“一岗双责”和“管行业必须管安全”责任，根据水利行业特点，及时研究和分析研判涉水安全形势，落实部门安全监管主体责任和企业安全生产主体责任，与各项目施工单位等签订安全生产责任书，加强对已成水利工程、在建水利工程的安全检查，积极应对和处置安全隐患。全年未发生一起水利安全生产责任事故。
－－高标准推进中央环保督察问题整改工作。在持续用力巩固环保督察“回头看”反馈问题整改不反弹的基础上，认真组织开展环保督察问题整改。一是有序长江经济带小水电站的清理整改工作。完成小水电站整改“一站一策”整改方案的编制和审查工作，需清理整改的农村小水电站退出类4座和整改类37座已全部按要求完成整改并销号。二是持续开展排污口和取水口的监管工作。加强对入河排污口专项检查和日常巡查，完成了134个取水户取水许可办理。三是开展国胜河环保督察“回头看”专项整治行动，排查涉嫌违法采砂线索4条，整改生活污水直排等问题18个，拆除违建设施77处，清理河道垃圾、乱堆杂物等20余吨。
－－严要求抓实河（湖）长制工作。按照河湖长制工作安排，“六大任务”全面落实。一是围绕织密保护网络，完善社会监督体系。及时对更新县、乡河湖长、警长等职务变动信息，动态更新29块县级河长制公示牌和55座水库公示牌。二是围绕提升环境质量，持续改善水生态环境。集中开展河道垃圾及库区漂浮物清理，持续推进“清四乱”专项行动，完成省、市暗访发现的9个“四乱”问题整改，完成河湖“四乱”93个遥感图斑疑似问题复核工作。县城集中饮用水源地水质优于二类，三个国控断面、8个乡镇集中饮用水源地水质优良率100%。三是围绕水域岸线保护，扎实开展岸线划界工作。配合市级完成金沙江、雅砻江、安宁河、三源河等4条规模以上河流现场复核、界桩埋设和安装、验收、入库工作，县级24条河流的岸线划界全部完成政府公示公告。四是围绕提升治理成效，加大河道巡查力度。县级河长率先垂范，坚持一月一巡河，县、乡两级河长累计巡河2871次，发现问题196个，整改完成问题196个。五是围绕营造共享共治，持续加强宣传引导。常态化开展河（湖）长制“四进”活动，通过全方位宣传引导，切实提高各级干部和广大群众对河（湖）长制工作的知晓度和参与度，营造良好的舆论氛围。六是围绕提升工作质效，持续抓好举措创新。健全“河长+警长”工作机制，整合执法力量，严厉打击侵占河道、围垦湖库等违法违规乱象；打通“上下游”“左右岸”强协作，分别与相邻区县签订了河流共管、联防联控框架协议，构建了责任明确、协调有序的河湖管理保护机制，为开展联防联治提供保障。 
－－常态化开展扫黑除恶专项斗争。全面落实中央、省、市关于开展扫黑除恶专项斗争的部署和要求，充分发挥水利行业行政主管部门职能作用，坚定不移开展扫黑除恶专项斗争。将“河道采砂、水利工程建设、水生态环境保护、水土资源保护、水政执法”等作为重点纳入扫黑除恶治乱进行排查和打击。深挖彻查涉黑涉恶线索，深入乡镇和涉水企业开展扫黑除恶宣传和涉水领域涉黑涉恶问题线索的摸底调查，全年完成上级交办案件1件，已移交公安办理；摸排线索4起，治理反弹乱点2起。
2.主要事业成效
“十三五”期间，围绕脱贫攻坚总体目标，盐边县突出水资源供给、水生态保护、节水型社会建设和防汛减灾四大重点工作。防汛抗旱、农田水利工程、水资源开发利用、水资源管理、水土保持、水利扶贫及水利改革管理等规划的主要目标基本实现，成效明显。一是脱贫攻坚饮水安全保障全部达标。巩固解决10万余人饮水问题（其中贫困户1597户，贫困人口7535人），全县贫困人口饮水安全问题得到全面解决，建档立卡饮水不安全人口及贫困户全部达标清零。二是农田水利建设成效明显。建成水源工程小河沟水库1座，新增库容库容107万m³，全县有效灌溉面积达到14150公顷，新增1790公顷，高效节水灌溉面积达到13020公顷，新增8340公顷，成功创建全省首个“国家高效节水示范县”。三是水利工程巩固提升。实施小型病险水库除险加固12座，中小河流治理4条，新增达标堤防17.24km，持续提升水安全防御能力。深入推进水土保持综合治理，治理面积276km2；四是水生态文明建设进一步加强。完善河（湖）长制责任体系和工作机制，紧紧围绕“六大任务”，全面推行河（湖）长制工作，水生态文明建设得到进一步加强。
二、机构设置

　　（一）下属二级单位个数
盐边县水利局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

　　（二）纳入部门决算编制范围的二级预算单位情况
纳入盐边县水利局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.无

　　2.无

第二部分 　2020年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计10,479.68万元。与2019年相比，收、支总计各减少5,518.07万元，下降34.49%。主要变动原因：对上争取资金(包括上级主管部门下达资金)增加411.00万元、本单位职工调离和退休相应减少人员及公用经费等基本支出124.54万元、本级财政安排项目支出较上年减少293.03万元、年初结转和结余资金支出执行率提高较上年减少5,511.50万元，从而2020年度收、支总计与2019年相比，净减少了5,518.07万元。详见下表：

	收支决算总计变动情况表

	　项目
	收、支总计（万元）

	
	合计
	中央、省级财政下达资金
	市级下达资金
	县级财政下达资金
	年初结转和结余

	
	
	
	
	
	基本支出
	项目支出
	

	2020年
	10,479.68 
	3,023.00 
	248.00 
	1,059.64 
	538.13 
	521.51 
	6,149.04 

	2019年
	15,997.75 
	2,692.00 
	168.00 
	1,477.21 
	662.67 
	814.54 
	11,660.54 

	增减（±）
	-5,518.07 
	331.00 
	80.00 
	-417.57 
	-124.54 
	-293.03 
	-5,511.50 

	变动原因
	
	对上争取专项资金增加。
	对上争取专项资金增加。
	
	调离本单位3人、退休2人，相应减少基本支出。
	本级财政安排项目支出减少。
	年初结转和结余资金支出执行率提高。


（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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　　二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4,330.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,978.26万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入104.38万元，占2%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入248.00万元，占6%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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　　三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4,618.12万元，其中：基本支出538.13万元，占12%；项目支出4,079.99万元，占88%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计9,412.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5,431.96万元，下降36.59%。主要变动原因：对上争取资金增加331.00万元、本单位职工调离和退休相应减少人员及公用经费等基本支出124.54万元、本级财政安排项目支出较上年减少293.03万元、年初财政拨款结转和结余资金支出执行率提高较上年减少5,345.39万元，从而2020年度收、支总计与2019年相比，净减少了5,431.96万元。（详见财政拨款收、支决算总计变动情况表）
	财政拨款收、支决算总计变动情况表

	项目
	财政拨款收、支总计（万元）

	
	合计
	中央、省级财政下达资金
	县级财政下达资金
	年初财政拨款结转和结余

	
	
	
	小计
	基本支出
	项目支出
	

	2020年
	9,412.39
	3,023.00
	1,059.64
	538.13
	521.51
	5,329.75

	2019年
	14,844.35
	2,692.00
	1,477.21
	662.67
	814.54
	10,675.14

	增减（±）
	-5,431.96
	331.00 
	-417.57
	-124.54
	-293.03
	-5,345.39

	变动原因
	　
	对上争取专项资金增加。
	　
	调离本单位3人、退休2人，相应减少基本支出。
	本级财政安排项目支出减少。
	年初财政拨款结转和结余资金支出执行率提高。


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3,689.91万元，占本年支出合计的79.90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4,593.73万元，下降55.46%。主要变动原因：年初结转和结余上下年度大幅度下降，导致本年一般公共预算财政拨款收入总计较上年减少，总支出随之减少。（详见一般公共预算财政拨款预算执行情况分析表）
	一般公共预算财政拨款预算执行情况分析表

	项目
	收入总计（万元）
	支出总计（万元）

	
	总计
	年初结转和结余
	本年收入合计
	总计
	上年结转和结余资金支出数
	年终执行数（当年收入预算支出数）
	预算支出完成率

	
	
	
	
	
	
	
	

	2020年
	9,098.09 
	5,119.83 
	3,978.26 
	3,689.91 
	2,403.68 
	1,286.23 
	32.33%

	2019年
	14,258.13 
	10,675.14 
	3,582.99 
	8,283.64 
	7,164.71 
	1,118.93 
	31.23%

	增减（±）
	-5,160.04 
	-5,555.31 
	395.27 
	-4,593.73 
	-4,761.03 
	167.30 
	1.10%

	增减比例
	-36.19%
	-52.04%
	11.03%
	-55.46%
	-66.45%
	14.95%
	


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3,689.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出61.16万元，占2%；卫生健康支出0.00万元，占0%；节能环保支出（类）支出66.10万元，占2%；农林水支出（类）支出3,515.64万元，占95%；住房保障支出（类）支出47.01万元，占1%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3,689.91万元，完成预算41%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为12.46万元，完成预算100%，与预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为9.65万元，完成预算100%，与预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.05万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.节能环保支出（类）

（1）节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）：支出决算为66.10万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因：待支付四川衡源工程技术有限公司项目第三方检测费1.30万元、冠一工程项目管理咨询有限公司项目工程监理费5.90万元共计7.20万元。2020年底，以上款项已在“大平台”录入支付7.20万元，但年终被财政退回，待来年支付。　　

3.农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为51.90万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因：渔门镇友爱水库和战备水库水毁修复、新九乡踏砟水库冲沙闸抢修等项目已实施，但由于项目实施乡镇未完善报账资料，涉及预算资金18.00万元年度内未实现支出。（注：渔门镇友爱水库和战备水库水毁修复3.50万元，新九乡踏砟水库冲沙闸抢修14.50万元）
（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为21.50万元，完成预算8%，决算数小于预算数的主要原因是：盐财资农〔2019〕41号将原省级资金盘活用于2015年重大水利工程（规模化节水）项目上年结转结余资金266.95万元，本年已支付使用19.50万元，结余资金247.45万元。结余资金在下年度将按规定调整用于其他同类项目。

（3）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为174.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为298.91万元，完成预算100%，与预算数持平。　　

（5）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：盐财资农〔2020〕137号将原省级资金盘活（用于彪水岩水库可研编制费100万元、十四五水利发展规划编制费35.80万元、沙坝水库可研编制费100万元，共计235.80万元），由于资金预算年底才安排下达，需结转至下年继续使用。
（6）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：盐财资农〔2020〕137号将原省级资金盘活（用于水土保持遥感及信息化监管技术服务专项经费）9.60万元，由于资金预算年底才安排下达，需结转至下年继续使用。
（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为36.02万元，完成预算37%，决算数小于预算数的主要原因是：盐财资农〔2020〕137号将原省级资金盘活（用于防汛综合演练专项经费14.8514万元、2020年度超标准洪水防御预案编制费用34.30万元、山洪灾害防治非工程措施项目信息服务费13.1472万元，共计62.30万元），由于资金预算年底才安排下达，需结转至下年继续使用。

（8）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为122.62万元，完成预算34%，决算数小于预算数的主要原因是：川财农〔2019〕150号下达2019年中央农业生产和水利救灾资金150.00万元，用于高堰沟水库南干渠红格段、惠民镇云川堰、渔门镇双龙村等水毁修复项目。川财农〔2020〕61号下达省级财政农业生产救灾和水利救灾资金100.00万元，用于新九镇安宁社区上坝塘、国胜乡大石房村西番、红宝乡干坪子村友谊等8个社人饮项目。项目已实施，但由于项目实施乡镇未完善报账资料，涉及预算资金236.54万元年度内未实现支出。

（9）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为53.99万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因：一是县水利局2018年2月记39#凭证转县法院5.50万元（抵扣四川永佳建设工程有限公司熊家沟水库除险加固项目拖欠民工工资）。事后，虽项目已完工验收，并审计，但因四川永佳建设工程有限公司已倒闭，至今未出据正式发票及报账资料核销账务；二是盐财资农〔2020〕123号将原省级资金盘活用于高效节水灌溉项目验收等工作经费0.5538万元，由于资金预算年底才安排下达，需结转至下年继续使用。

（10）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为130.07万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因：红果乡白沙沟和梁子田村新建2m³水池2个，5m³水池1个，架设Φ20PE管700m,Φ25PE管6800m,Φ32PE管1300m，计划财政投资10万元；温泉乡道角村贫困户李史堵家及非贫困户2家更换无缝钢管DN25管约1600m，300m³蓄水池（彩钢瓦封盖）1口、野麻地村杨阳家2m³取水池1口，架设Φ25PE管约150m，抽水设施1套及用电线路约200m，共计划财政投资3.00万元；共和乡根据实际需要自行购买相应管径PE管，计划财政投资1.027万元；格萨拉乡韭菜坪村、羊槽子村人饮工程1.00万元；红宝乡解决干坪子村友谊社、龙塘社饮水安全问题0.50万元。项目已实施，但由于项目实施乡镇未完善报账资料，涉及预算资金15.527万元年度内未实现支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2,526.81万元，完成预算36%，决算数小于预算数的主要原因：一是项目已完工验收，但由于财政收支矛盾突出，未能及时划拨项目工程款，影响了预算完成。如：2018年度高效节水灌溉项目已录支付103.24万元、藤桥河防洪治理项目已录支付546.76万元均被退回。二是陕片湾、大田、周家沟、干龙潭、垮田等5座病险水库除险加固及温泉河防洪治理项目进度滞后；三是大面山项目区2019年坡耕地水土流失综合治理项目已完工，但施工单位－四川长和建筑工程有限公司未及时办理报账拨款手续；四是2020年坡耕地水土流失综合治理600.00万元项目需跨年度实施。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为99.00万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因：一是川财投〔2019〕110号及盐财资投〔2019〕57号下达2019年农村饮水安全巩固提升工程第二批中央预算内投资支出预算100.00万元，项目已完工并验收，待付鱤鱼乡侯家坪村饮水安全改造工程款1.00万元；二是盐财资农〔2020〕137号将原省级资金盘活（用于2020年水利脱贫攻坚农村饮水安全水质检测专项经费）54.30万元，由于资金预算年底才安排下达，需结转至下年继续使用。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.20万元，完成预算0.6%，决算数小于预算数的主要原因：盐财资农〔2020〕123号将原省级资金盘活（用于渔门镇犀牛村二坪子组李发才等农户饮水安全项目10.00万元、渔门镇犀牛村狮子组60户200人饮水安全项目8.00万元、共和乡正坝村精准扶贫产业发展和实用技术培训项目7.00万元、国胜乡梭罗村徐洼组饮水安全项目9.18万元，共计34.18万元），由于资金预算年底才安排下达，需结转至下年继续使用。

4.住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.01万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2020年一般公共预算财政拨款基本支出538.13万元，其中：

人员经费496.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
日常公用经费42.02万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.48万元，占99%；公务接待费支出决算0.08万元，占1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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　　1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。主要原因是无出国（境）人次，未产生因公出国（境）经费支出。

　　开支内容包括：单位出国（境）0人，未产生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.48万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年的16.25万元减少7.77万元，下降48%。主要原因是因资金不足，公务车辆维修（护）费仍有挂账，待来年解决。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆其他车型（皮卡）1辆。公务用车运行维护费支出8.48万元。主要用于防汛抗旱、病险水库除险加固、中小河流防洪治理、山洪沟治理、水土保持、河（湖）长制（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年的1.34万元减少1.26万元，下降94%。主要原因是国内公务接待较上年减少16批次。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次1个，接待人次12人（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：2020年7月17日，攀枝花市水利局孙广海副局一行到盐边县开展长江经济带小水电清理整改工作调研，公务接待批次1个，接待人次12人（不包括陪同人员），开支公务接待费0.08万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出256.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况

2020年，盐边县水利局机关运行经费支出42.02万元，比2019年的47.64万元减少5.62万元，下降12%。主要是其他交通费用（车补）支出减少。主要原因：因机构改革，原县防汛办公室（参公单位）人员调离本单位。（注：数据来源于财决附03表，机关运行经费支出上下年度对比情况如下表所示）。

	机关运行经费支出上下年度变动情况表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	金额单位：万元

	项目
	合计
	办公费
	咨询费
	水费
	电费
	邮电费
	物业管理费
	差旅费
	维修（护）费
	培训费
	公务接待费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	其他商品和服务支出

	当年
	42.02 
	3.78 
	2.5 
	0.38 
	1.83 
	0.86 
	1.24 
	6.64 
	0.49 
	0.48 
	0.08 
	0.05 
	　
	5.76 
	4.85 
	2.83 
	8.81 
	1.44 

	上年
	47.64 
	3.10 
	　
	0.44 
	0.90 
	1.12 
	1.16 
	8.12 
	0.70 
	1.02 
	0.61 
	0.14 
	0.6 
	6.52 
	4.77 
	2.99 
	13.78 
	1.67 

	增减（±）
	-5.62 
	0.68 
	2.5 
	-0.06 
	0.93 
	-0.26 
	0.08 
	-1.48 
	-0.21 
	-0.54 
	-0.53 
	-0.09 
	-0.6 
	-0.76 
	0.08 
	-0.16 
	-4.97 
	-0.23 


　　（二）政府采购支出情况

2020年，盐边县水利局政府采购支出总额885.15万元，其中：政府采购货物支出175.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出709.75万元。主要用于盐边县山洪灾害非工程措施项目建设、高堰沟水库灌区总体方案编制、高堰沟水库灌区实施方案编制等工作。授予中小企业合同金额885.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.45万元，占政府采购支出总额的18%。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，盐边县水利局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于防汛抗旱运送抗旱物资，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对藤桥河防洪治理项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年度水利资金项目总体完成较好，已发挥了良好的经济、社会、生态等效益。中小河流、山洪沟防洪治理项目实施后，综合治理河道10.635km，保障防洪工程安全度汛，保护人口数量0.39万人；病险水库除险加固项目实施后，8座病险水库得以除险加固，保障了水库安全度汛，保护人口数量0.3765万人；实施山洪灾害防治及非工程措施建设，保护人口2.1万人；水利工程维修养护项目实施后，14座小型水库和4条大堰主干渠得以维修养护，为受益群众的产业发展提供了有力的水利保障，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障；坡耕地水土流失综合治理项目实施后，治理坡耕地面积3940亩，年增加保水量10.28万立方米、保土量0.83万吨，改善了土地利用结构和农业产业结构，增加粮食产量1080万元/年，人均纯收入增加600元/年；农村饮水安全项目实施后，饮水安全巩固提升数量1.072万人。综述，水利项目的实施，得到了受益群众的大力支持，充分调动了农户在水利设施建设、管理、维护等方面的积极性和主动性，受到群众的一致好评。在满意度调查中基层政府和项目区群众满意度为96%。
本部门还自行组织了1个（川财农〔2020〕61号下达省级财政农业生产救灾和水利救灾资金100万元）即2020年农业生产救灾和水利救灾项目支出绩效评价，从评价情况来看：新建深井1口，新建100m³蓄水池4口，新建200m³蓄水池1口，新建20m³沉淀池1口，新建抽水房2间20㎡，新建引水管Ø25PE管道总长11600m，新建引水管Ø32PE管道总长8500m；新建引水管Ø50PE管道总长5480m，有效解决了8乡镇8个村490户1431人因干旱饮水困难问题。同时，整治防洪护堤270m，永兴镇苍蒲村太阳能提灌站及桐子林镇木撒拉社区螃蟹沟防护堤得到加固，保障防洪工程安全度汛，受益141户522人。
1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“藤桥河山洪沟治理项目”、“全县43座水库工程动态监管预警系统建设项目”、“昔格达、大箐沟等六座病险水库除险加固项目”等79个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）藤桥河山洪沟治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数788.06万元，执行数为241.30万元，完成预算的31%。通过项目实施，综合治理河道4.27km，保护人口数量0.21万人。保障防洪工程安全度汛，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。发现的主要问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：该项目已完工并验收，但由于财政收支矛盾突出，未能及时划拨项目工程款，影响了预算完成，来年将及时与财政部门衔接，争取财政支持，及时拨付项目工程款。（注：2020年，藤桥河防洪治理项目工程款已在“大平台”录入支付546.76万元，但年终被财政退回，待来年支付）。
（2）红格大面山项目区坡耕地水土流失综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数338.00万元，执行数为114.30万元，完成预算的34%。通过项目实施，治理坡耕地面积1800亩，新建蓄水池6口，新建沉凼砂池35口，新建排灌沟渠11.28km，新建田间道路11.28km。通过项目实施，年保水量4.67万立方米、保土量0.39万吨，改善土地利用结构和农业产业结构，增加粮食产量1080万元/年，人均纯收入可增加600元/年。发现的主要问题：项目已完工，但由于施工单位报账不及时，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：督促施工单位完善项目及财务报账资料，及时报账。

（3）全县43座水库动态监管预警系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175.00万元，执行数为175.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升了水库管理信息化能力建设，实时掌握水库运行状态并进行预警，有效监控大坝工作状态，确保了大坝运行安全，在水库安全度汛中发挥了重要作用。

（4）昔格达、大箐沟等六座病险水库除险加固项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数870.40万元，执行数为312.47万元，完成预算的36%。通过项目实施，开展6座病险水库除险加固，保护人口数量0.1665万人。保障水库安全度汛，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。发现的主要问题：项目已完工，但由于施工单位报账不及时，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：督促施工单位完善项目及财务报账资料，及时报账。

　　（5）盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1,501.00万元，执行数为41.30万元，完成预算的3%。通过项目实施，计划综合治理河长4.86km，新建堤防3.117km，河道疏浚650m，保障防洪工程安全度汛，保护人口0.18万人，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。按目标要求，2020年12月底，该项目投资完成比例要完成80%，至2021年6月底，投资完成比例达100%。截至2020年12月底，已完成投资比例81%，预期申报绩效目标在时限内按时完成，已完成当年预期目标，综合治理河长3.94km，新建堤防2.52km，河道疏浚521m。发现的主要问题：项目已按合同约定正常推进，但由于施工单位报账不及时，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：督促施工单位完善项目及财务报账资料，及时报账，促进项目资金拨付进度，增强预算执行力。同时，督促相关项目乡镇和项目施工单位，在确保施工安全和施工质量的前提下加快项目实施进度，力争在2021年6月底前按计划完成项目建设任务和目标绩效任务。

	项目绩效目标完成情况表

	(2020年度)

	项目名称
	盐边县藤桥河山洪沟治理项目

	预算单位
	盐边县水利局

	预算执行情况(万元)

	预算数:
	788.06万元
	执行数:
	241.30万元

	
	其中-财政拨款:
	788.06万元
	其中-财政拨款:
	241.30万元

	
	其它资金:
	0.00万元
	其它资金:
	0.00万元

	年度目标完成情况

	预期目标
	实际完成目标

	
	　　治理山洪沟1条，综合治理河道4.271公里。
	　　完成治理山洪沟1条，综合治理河道4.271公里。

	绩效　　　指标　　　完成　　　情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标

	数量　　指标
	山洪沟治理河长（km）
	4.271
	4.271

	
	
	
	......
	　
	　

	
	
	质量　　指标
	工程设计、施工设计标准、工程施工监理
	符合规范　
	符合规范　

	
	
	
	工程验收
	通过验收
	通过验收　

	
	
	时效　　指标
	截止2020年6月底,投资完成比例
	100%
	100%　

	
	
	
	......
	
	

	
	
	
	　
	　
	　

	
	效益　　指标
	成本　　指标
	单价是否控制在批复概算单价内
	是
	是　

	
	
	
	......
	
	　

	
	
	经济　　效益　　指标
	保障防洪工程安全度汛
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响　
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响　

	
	
	
	......
	　
	　

	
	
	社会　　效益　　指标

	山洪沟治理保护人口数量（万人）
	0.21
	0.21

	
	
	
	保护耕地（亩）
	2100
	2100　

	
	
	
	保障居民社会活动平衡
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响　
	生工程设计标准内洪水不受严重影响　　

	
	
	生态　　效益　　指标
	促进地区生态和谐发展
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
	发生生工程设计标准内洪水不受严重影响

	
	
	
	......
	
	

	
	
	可持续　影响　　指标
	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障　
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响　
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响　

	
	
	
	已建工程是否良性运行
	是
	是　

	
	满意度　　指标
	服务对象满意度　　指标
	上级主管部门满意度
	≥90%
	95%

	
	
	
	受益群众满意度
	≥90%　
	96%　

	项目绩效目标完成情况表

	(2020年度)

	项目名称
	红格大面山项目区坡耕地水土流失综合治理项目

	预算单位
	盐边县水利局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	338.00万元
	执行数:
	114.30万元

	
	其中-财政拨款:
	338.00万元
	其中-财政拨款:
	114.30万元

	
	其它资金:
	0.00万元
	其它资金:
	0.00万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	　　治理坡耕地1800亩,改善土地利用结构和农业生产结构.
	　　治理坡耕地1800亩,全面完成目标任务。　

	绩效　　　指标　　　完成　　　情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量　　　指标
	治理坡耕地面积（亩）
	1800
	1800

	
	
	
	新建蓄水池数量（口）
	6
	6

	
	
	
	新建沉凼砂池数量（个）
	35
	35

	
	
	
	新建排灌沟渠长度（公里）
	11.28
	11.28

	
	
	
	新建田间道路长度（公里）
	11.28
	11.28

	
	
	
	......
	
	

	
	
	质量　　　指标
	工程验收合格率
	100%
	100%


	
	
	
	......　
	　
	　

	
	
	时效　　　指标
	截止2020年6月底,建设任务完成比例
	100%
	100%

	
	
	
	......
	
	

	
	
	成本　　　指标
	单价是否控制在批复概算单价内
	是
	是

	
	
	
	　......
	　
	　

	
	效益　　指标
	经济　　效益　　指标
	增加粮食产量
	1080万元/年
	1080万元/年

	
	
	
	......
	　
	　

	
	
	社会　　效益　　指标
	改善土地利用结构和农业生产结构
	600元/年
	600元/年

	
	
	
	......
	　
	　

	
	
	生态　　效益　　指标
	年保水量（万立方米）
	4.67
	4.67

	
	
	
	保土量（万吨）
	0.39
	0.39

	
	
	
	......
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	已建工程是否良性运行
	是
	是

	
	
	
	......
	　
	　

	
	满意度　指标
	服务对象满意度　　指标 
	上级主管部门满意度
	≥90%
	95%

	
	
	
	受益群众满意度
	≥90%
	96%

	项目绩效目标完成情况表

	(2020年度)

	项目名称
	全县43座水库动态监管预警系统建设项目

	预算单位
	盐边县水利局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	175.00万元
	执行数:
	175.00万元


	
	其中-财政拨款:
	175.00万元
	其中-财政拨款:
	175.00万元

	
	其它资金:
	75.00万元
	其它资金:
	72.00万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	　　进一步提升了水库管理信息化能力建设，实时掌握水库运行状态并进行预警，有效监控大坝工作状态，确保了大坝运行安全。
	　　进一步提升了水库管理信息化能力建设，实时掌握水库运行状态并进行预警，有效监控大坝工作状态，确保了大坝运行安全，在水库安全度汛中发挥了重要作用。

	绩效　　　指标　　　完成　　　情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量　　指标
	水库动态监管座数（座)
	43
	43

	
	
	
	......　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	质量　　　指标
	工程验收合格率（%）
	100
	100

	
	
	
	......　
	　
	　

	
	
	时效　　指标
	截止2020年3月底，建设任务完成率（%）
	100
	100

	
	
	
	......　
	　
	　

	
	
	成本　　指标
	单价是否控制在批复概算单价内
	是
	是

	
	
	
	.......　
	　
	　

	
	效益　　　指标
	经济　　效益　　指标
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	社会　　效益　　指标
	水库工程动态监管预警系统建设，进一步提升水库管理信息化能力建设，实时掌握水库运行状态并进行预警，有效监控大坝工作状态，确保了大坝运行安全。
	全面完成
	全面完成

	
	
	
	......　
	
	

	
	
	生态　　效益　　指标
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	已建工程是否良性运行
	是
	是

	
	
	
	工程是否达到设计使用年限
	是
	是

	
	满意度　指标
	服务对象满意度　　指标 
	上级主管部门满意度
	≥90%
	95%

	
	
	
	行业主管部门满意度
	≥90%
	96%


	项目绩效目标完成情况表

	(2020年度)

	项目名称
	昔格达、大箐沟等六座病险水库除险加固项目

	预算单位
	盐边县水利局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	870.40万元
	执行数:
	312.47万元

	
	其中-财政拨款:
	870.40万元
	其中-财政拨款:
	312.47万元

	
	其它资金:
	0.00万元
	其它资金:
	0.00万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	开展6座病险水库除险加固
	全面完成6座病险水库除险加固目标任务。

	绩效　　　指标　　　完成　　　情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量　　　指标
	病险水库除险加固数量（座）
	6
	6

	
	
	
	......　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	质量　　　指标
	工程验收合格率
	100%
	　100%

	
	
	
	已建工程是否存在质量问题
	否
	　否

	
	
	时效　　　指标
	截止2020年12月底,投资完成比例
	100%
	100%　

	
	
	
	......
	
	

	
	
	成本　　　指标
	单价是否控制在批复概算单价内
	是
	是　

	
	
	
	......　
	　
	　

	
	效益　　指标
	经济　　效益　　指标
	保障防洪工程安全度汛
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响　
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响　

	
	
	
	......　
	　
	　

	
	
	社会　　效益　　指标
	病险水库除险加固保护人口数量（万人）
	0.1665
	0.1665

	
	
	
	保障居民社会活动平衡
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响　

	
	
	生态　　效益　　　指标
	促进地区生态和谐发展
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
	发生生工程设计标准内洪水不受严重影响

	
	
	
	......　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	已建工程是否良性运行
	是
	是

	
	
	
	工程是否达到设计使用年限
	是
	是

	
	满意度　指标
	服务对象满意度　指标 
	上级主管部门满意度
	≥90%
	95%

	
	
	
	受益群众满意度
	≥90%
	96%


	项目绩效目标完成情况表

	(2020年度)

	项目名称
	盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理项目

	预算单位
	盐边县水利局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	1501.00万元
	执行数:
	41.30万元

	
	其中-财政拨款:
	1501.00万元
	其中-财政拨款:
	41.30万元

	
	其它资金:
	0.00万元
	其它资金:
	0.00万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	　　本工程综合治理河段长4864m(干流河道4260m，支沟604m)，新建堤防3117m，其中干流堤防2897.4m（左岸1293.3m，右岸1604.1m），支沟219.60m（左岸106.6m，右岸113m），河道疏浚650m；新建人行桥2处，新建涵洞3处，新建箱涵10处，增加防浪墙123.5m，新建梯步12处，设置固床地梁3处，新建固床河埂，河埂每10m设置一处，对支沟桥梁底板进行衬砌，对引水渠进行恢复。
	　　本工程综合治理河段长3940m(干流河道3450m，支沟490m)，新建堤防2520m，其中干流堤防2346.8m（左岸1047.5m，右岸1299.3m），支沟177.9m（左岸86m，右岸91.9m），河道疏浚521m；新建人行桥2处，新建涵洞2处，新建箱涵9处，增加防浪墙99.5m，新建梯步10处，设置固床地梁3处，新建固床河埂，河埂每10m设置一处，对支沟桥梁底板进行衬砌，对引水渠进行恢复。

	绩效　　　指标　　　完成　　　情况
	一级　指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量　　　指标
	综合治理河长（km）
	4.864
	3.94

	
	
	
	新建堤防（km）
	3.117　
	2.52

	
	
	
	河道疏浚（m）　
	650　
	521

	
	
	
	......　
	　
	　

	
	
	质量　　　指标
	工程验收合格率
	100%
	　100%

	
	
	
	已建工程是否存在质量问题
	否
	　否

	
	
	时效　　　指标
	2020年12月底前完场形象进度
	80%
	81%　

	
	
	
	2021年6月底前全面完工
	100%
	

	
	
	成本　　　指标
	单价是否控制在批复概算单价内
	是
	是　

	
	
	
	......　
	　
	　

	
	效益　　指标
	经济　　效益　　指标
	保障防洪工程安全度汛
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响　
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响　

	
	
	
	......　
	　
	　

	
	
	社会　　效益　　指标
	中小河流防洪治理保护人口数量（万人）
	0.18
	0.147

	
	
	
	保护耕地　（亩）
	1600
	1298

	
	
	生态　　效益　　指标
	促进地区生态和谐发展
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
	发生生工程设计标准内洪水不受严重影响

	
	
	
	......　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	已建工程是否良性运行
	是
	是

	
	
	
	工程是否达到设计使用年限
	是
	是

	
	满意度　指标
	服务对象满意度　指标 
	上级主管部门满意度
	≥90%
	95%

	
	
	
	受益群众满意度
	≥90%
	96%


　　2.部门绩效评价结果。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县水利局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

部门自行组织对“川财农〔2020〕61号下达省级财政农业生产救灾和水利救灾资金100.00万元”项目开展了绩效评价，《2020年农业生产救灾和水利救灾项目资金绩效自评报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）。

第三部分　名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除同级财政部门取得的收入以外的各项收入。主要是市级部门安排专项资金收入等。 

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关行政退休人员的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位在职职工基本养老保险方面的支出。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助，如大堰水毁修复等。
11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于农业方面的其他支出。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水等水利工程及附属设备、设施建设等支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水土保持单位用于规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、水利设施灾后重建、应急度汛、山洪灾害防治等。

17.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对抗旱服务组织的补助等。

18.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指农村水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险加固补助以及排灌站、小水电站补助等。

19.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于与扶贫相关的其他支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（包括车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

第四部分 附件

　附件1　盐边县水利局2020年部门整体支出　绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

　　盐边县水利局内设机构有办公室（政策法规股）、规划计划建设管理股（水土保持股、水资源管理股、水利工程质量监督管理股）、水旱灾害防御与水文股（河湖管理股）。所属事业单位有盐边县水土保持服务中心、盐边县水旱灾害防御中心、盐边县水利工程服务中心、盐边县高堰沟水利工程运行中心（自收自支事业单位）、盐边县红格移民安置区提灌站（自收自支事业单位）。

　　（二）机构职能。
盐边县水利局主要负责承担全县职权管辖范围内的水资源管理、水政执法、水土保持、小水电监督管理、行业内水旱灾害防御、水利工程建设与管理、水利工程质量监督、全县河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护等职能。
（三）人员概况。
　　单位编制共计90名，其中：行政编制人数6名，事业编制人数83名（盐边县水土保持服务中心5名、盐边县水旱灾害防御中心13名、盐边县水利工程服务中心9名、盐边县高堰沟水利工程运行中心5名、盐边县红格移民安置区提灌站51名），工勤编制人数1名（事业）。

年末实有在职人员29人（不含自收自支事业单位－盐边县高堰沟水利工程运行中心5人和盐边县红格移民安置区提灌站51人），其中：行政人员8人，参照公务法管理事业人员0人，非参公事业人员21人。与上年相比，行政人员因调离本单位2人、退休2人而减少4人，参照公务法管理事业人员因调离本单位而减少3人，非参公事业人员因调入而增加3人，全年净减少4人。

　　二、评价工作开展情况　　

按照《四川省水利发展资金绩效管理办法》《盐边县水利发展资金绩效管理办法》等相关绩效管理规定和要求，在充分做好前期准备的基础上，按照前期准备、组织实施、核查完善及分析评价四个阶段，组织开展部门整体整体绩效自评工作。为做好2020年部门整体支出绩效自评工作，我单位及时召开专题会议，学习领会评价依据等相关文件精神，安排专人组成绩效评价自评工作小组，明确具体工作职责。工作小组认真对2020年度部门预算项目的外业、内业进行了全面梳理和自查，外业主要查看了工程的运行情况、管护情况、进展情况等，并通过入户走访及群众座谈会等方式开展了满意度测评，内业方面主要是归档整理了项目建设相关资料、形成自查报告并上报。

　　三、部门资金基本情况
　　（一）部门财政资金收入情况。

2020年，部门年初预算收入总计6,310.93万元，其中：一般公共预算财政拨款466.57万元，年初结转和结余5,844.36万元。调整预算数总计9,412.39万元，其中：一般公共预算财政拨款3,978.26万元，政府性基金预算财政拨款104.38万元、年初结转和结余5,329.75万元。
　　(二)部门财政资金支出情况。

2020年，部门年初预算支出总计631.09万元，调整预算数总计9,412.39万元（基本支出538.13万元，项目支出8,874.26万元）。年度实现支出3,946.74万元，其中：基本支出538.13万元，项目支出3,408.61万元。

1.基本支出

基本支出用于人员经费和公用经费支出，2020年度部门基本支出决算数538.13万元（其中：人员经费496.11万元，公用经费42.02万元），占预算的100%。

2.项目支出

项目支出专项用于巴拉河流域新民村三社段清淤、水利工程水毁修复、高效节水灌溉、规模化节水灌溉、病险水库除加固、中小河流防洪治理、水土流失综合治理、农村饮水安全巩固提升、河（湖）长制、扶贫及水利前期工作等涉水项目。2020年度部门项目支出决算数3,408.61万元，占预算的38.4%。
　　（三）结转和结余情况
2020年，部门财政资金收入总计9,412.39万元，年度实现支出3,946.74万元，年末财政拨款结转和结余5,465.65万元，其中：项目支出结转和结余5,465.65万元。

结转和结余规模较大的原因：一是重点水利项目工程竣工后，按规定需经过一个雨季即第二年才能进行验收，项目工程结算价款滞留，影响了资金拨付进度。二是虽项目已完工，但由于施工单位未及时提供报账资料，影响了资金拨付进度，造成预算执行率偏低。三是由于本级财政收支矛盾突出，未能及时划拨项目工程款，影响了预算完成。如：2020年藤桥河防洪治理项目工程款部门已在“大平台”中录入支付546.76万元，但年终被财政退回，待来年支付。
四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况
2020年，部门专项资金财政拨款共8,874.26万元。其中：一般公共预算财政拨款8,559.96万元，政府性基金预算财政拨款314.30万元。资金分配情况具体是：

1.节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）73.30万元，其中：巴拉河流域新民村三社段清淤工程73.30万元。　　
2.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）69.90万元，其中：和爱乡抗旱提水补助6.20万元；惠民乡云川大堰闸门整治10.00万元；惠民乡云川大堰取水闸拦污栅修复16.00万元；共和乡红旗大堰水毁修复16.70万元；渔门镇友爱水库、战备水库水毁修复3.50万元；惠民乡田坪水库水毁修复3.00万元；新九乡踏砟水库冲沙闸抢修14.50万元。

3.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）268.95万元，其中：2015年重大水利工程（规模化节水）项目266.95万元；2020年度城乡住户调查工作农村调查户帮扶资金2.00万元。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）298.91万元，其中：2018年坡耕地水土流失综合治理等工程代建费94.25万元；2015年病险水库除险加固项目缺口资金107.46万元；益民乡生活用水改扩建工程建设90.00万元；萨拉乡古德村毛菇厂社新建蓄水池及埋设管道7.20万元。　　

5.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）235.80万元，其中：彪水岩水库可研编制费100万元；十四五水利发展规划编制费35.80万元；沙坝水库可研编制费100万元。

6.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）9.60万元，其中：水土保持遥感及信息化监管技术服务专项经费9.60万元。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）98.32万元，其中：惠民乡惠民河渠系水毁工程修复12.00万元；四川融鑫信息科技有限公司防汛预案编制及培训2.40万元；2019年防汛抗旱物资4.44万元；盐边县39座水库防汛抢险预案编制费10.00万元；防汛综合演练14.85万元；2020年度超标准洪水防御预案编制费34.30万元；山洪灾害防治非工程措施项目信息服务费13.15万元；2019年度防汛值班补助费7.18万元。

8.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）359.16万元，其中：鱤鱼乡小石洼村、街道村抗旱饮水项目工程13.00万元；和爱乡、共各乡抗旱补助14.00万元；高堰沟水库南干渠红格段水毁修复19.05万元；红格垭谷村堰渠水毁修复3.20万元；红格镇益门村堰渠水毁修复4.17万元；红宝乡广东湾村人饮项目19.65万元；红宝乡中槽村人饮项目9.32万元；共和乡荒田村人饮项目18.41万元；国胜乡大毕村人饮项目5.91万元；惠民镇云川堰水毁修复42.12万元；永兴镇范村狮子堡人饮项目6.88万元；渔门镇双龙村水毁修复项目11.59万元；渔门镇狮子堡人饮项目5.71万元；温泉乡四呷佐村人饮项目3.99万元；2016年度盐边县抗旱应急水源工程配套资金56.61万元；新九镇安宁社区上坝塘社人饮项目10.00万元；格萨拉乡后元村彭家沟人饮项目5.00万元；国胜乡大石房村西番社人饮项目12.00万元；永兴镇苍蒲村太阳能提灌站防护堤工程14.00万元；红宝乡干坪子村友谊社人饮项目7.00万元；渔门镇犀牛村团结人饮项目8.00万元；红果乡蒿枝坪村清明地人饮项目9.00万元；桐子林镇金河村河口组柳树湾人饮项目7.00万元；桐子林镇木撒拉社区螃蟹沟防洪治理工程8.00万元；桐子林镇回帮箐水库附属设施维修加固工程13.00万元；桐子林镇金河村双箐组石门坎人饮项目7.00万元；温泉乡2013年“五小水利”项目工程25.55万元。

9.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）60.05万元，其中：格萨拉草场喷灌项目30.00万元；重庆锦利塑业有限公司鳡鱼小石洼村高效节水灌溉项目工程7.20万元；高效节水灌溉项目验收等工作经费0.55万元；四川永佳建设工程有限公司熊家沟水库除险加固工程5.50万元；桐子林镇纳河村中心水库应急抢险加固项目16.80万元。　　　

10.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）145.60万元，其中：温泉乡野麻地村热水沟社饮水安全项目工程0.58万元；红宝乡核桃箐村饮水安全项目工程2.92万元；鱤鱼乡小槽村饮水安全项目工程36.60万元；温泉乡四呷佐村新队社饮水安全项目工程1.23万元；四呷佐村红岩社饮水安全项目工程1.34万元；温泉乡四呷佐村新秀坪社饮水安全项目工程1.38万元；温泉乡四呷佐村大山社饮水安全0.28万元；温泉乡四呷佐村大伙山社饮水安全1.34万元；温泉乡四呷佐村四呷佐社饮水安全0.87万元；温泉乡大窝凼村饮水安全1.54万元；红宝乡核桃箐长草坪广东湾村饮水安全11.62万元；格萨拉乡古德村干海子、杨柳湾、古德、剥树社等饮水安全项目工程52.30万元；红果乡白沙沟和梁子田村饮水安全项目工程10.00万元；温泉乡道角村贫困户李史堵家饮水安全项目工程3.00万元；采购256Ｌ储水罐260个、净水器（冷热一体机）7个计3.97万元；共和乡根据实际需要自行购买相应管径PE管1.03万元；红果蒿枝坪村清明地社人饮工程3.60万元；红果三滩村苏家坪组人饮工程2.00万元；格萨拉乡韭菜坪村人饮工程5.00万元；红宝乡解决干坪子村友谊社、龙塘社饮水安全问题5.00万元。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）6,751.69万元，其中：箐河乡酢房堰整治6.00万元；四川托日工程技术有限公司防汛演练等9.60万元；格萨拉乡毛坪子村核桃基地节水工程8.00万元；惠民乡民主三社人饮项目1.00万元；纸房水库整治15.00万元；共和乡抗旱补助2.50万元；高效节水495.14万元；群测群防体系建设29.83万元；小型病险水库除险加固1,526.89万元；盐边县水资源综合规划编制工作经费104.00万元；藤桥河、温泉河等防洪治理项目2,481.11万元；全县43座水库工程动态监管预警系统建设175.00万元；13座小型水库维修养护100.00万元；农业水价改革92.00万元；坡耕地水土流失综合治理1190.4万元；盐边县龙胜水电站评估服务费2.80万元；“一河一策”管理保护方案修编104.06万元；河(湖)长制工作经费14.05万元；山洪灾害非工程措施199.00万元；2019年重点水利工程管理人员经费46.37万元；水库大坝安全鉴定114.50万元；水库水质监测13.00万元；农村安全饮水监测7.92万元；共和乡红旗大堰缺口资金13.52万元。

12.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）154.30万元，其中：2020年水利脱贫攻坚农村饮水安全水质检测54.30万元；格萨拉乡中心校集中供水巩固提升项目19.40万元；格萨拉乡支路河村饮水安全巩固提升项目34.50万元；格萨拉乡韭菜坪村集中供水巩固提升项目8.30万元；温泉乡热水塘集中供水项目12.60万元；温泉乡道角、肖家坪、四呷左村饮水安全改造工程9.60万元；鱤鱼乡侯家坪村饮水安全改造工程1.00万元；惠民乡春林村集中供水工程14.60万元。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）34.38万元，其中：渔门镇犀牛村二坪子组李发才等农户饮水安全项目10.00万元；渔门镇犀牛村狮子组60户200人饮水安全项目8.00万元；共和乡正坝村精准扶贫产业发展和实用技术培训项目7.00万元；国胜乡梭罗村徐洼组饮水安全项目9.18万元；2018年度县级部门选派驻村干部补助经费0.20万元。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）314.30万元，其中：2014年大型灌区续建配套与节水灌溉等项目153.92万元；红格大田水库除险5.00万元；红果河、红坭河灾后重建99.73万元；红果乡人畜饮水灾后重建项目工程49.50万元；原鱤鱼乡街道村、胜利村灾后重建项目6.15万元。
　　（二）资产管理

一是建立健全包括固定资产、办公用品和其他实物资产的资产管理制度，对资产的配置、使用、处置、收益等作出了具体规定和要求。单位计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算工作，由局办公室、财务室及业务股室共同完成。局办公室负责单位固定资产及办公耗材购置、查验、调配、清查及监督等，建立领用交还制度，并督促使用人爱护所用资产；财务室按照财务管理相关规定，负责资产的价值管理，做好资产会计核算工作，对局办公室提出的资产购买、维修、处置计划进行评估和审核，并严格按照国有资产管理系统要求，搞好资产配置、处置等环节工作；其他业务股室按照“谁使用、谁保管”原则，负责资产的保管和日常维护。

二是强化预算管理，合理配置资源。单位根据发展需求、承担的任务、整体经费预算等方面制订预算计划，再经过会议讨论、预算公示等流程最终确定。通过预算管理，对资源进行有效的购置与分配，有效避免铺张浪费而导致固定资产利用率低的情况。

三是加强监管，使资产管理工作得到有效监督，确保单位资产的安全和完整。首先，提高会计人员和资产使用人的综合素质，自觉执行《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)及本单位相关规定；其次，采取定期盘点和不定期抽点方式，做好固定资产盘点和对账工作，充分利用资产履行职能，有力保障单位正常运转，为社会公共服务、促进民生和科学事业发展等方面所发挥的作用。
　　（三）内控制度管理

　　1.内部控制制度的设置及执行情况

根据财政部《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《加强财政内部控制工作的若干意见》（财监〔2015〕86号）、《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》的通知（财会〔2017〕1号）等文件精神，结合单位“三定”方案，进行组织及业务流程梳理、再造，编制流程图，形成《内部控制手册》，手册从单位层面和业务层面对单位涉及的经济活动进行梳理，包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济活动，涵盖关键流程或过程，对各流程所涉及的岗位分工、潜在风险、风险级别和管控措施进行了明确，为各部门开展各项经济活动以及风险防控提供指引。
　　2.部门内部控制制度的执行

我单位通过开展制度建设，制定完善相关的内控细则，构建覆盖三重一大决策、岗位建设、预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、合同管理、资产管理、建设项目管理等方面的制度体系。明确每个岗位的职能职责，并合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限。在日常工作中，强抓关键岗位轮岗和不相容岗位相互分离的落实。

－－预算管理方面：预算编制与预算审核、预算审批与预算执行、预算执行与预算分析评价、决算编制与审核相互分离。

－－收支管理方面：收款与会计核算、支出申请与内部审批、付款审批与付款执行、经办与会计核算相互分离。

－－采购管理方面：采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管相互分离。

－－资产管理方面：办理货币资金业务、无形资产的研发与管理、对外投资的可行性研究与评估相互分离、资产配置、使用和处置的决策、执行与监督相互分离。

－－建设项目管理方面：项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计相互分离。

－－合同管理方面：合同的拟订与审核、合同的审核与审批、合同的审批与订立、合同的执行与监督相互分离。
（四）信息公开

2020年部门整体支出绩效评价结果已于2021年9月10日按相关规定及时在盐边县公众信息网中“财政信息→财政绩效评价信息专栏”进行了公开，有利于各乡镇人民政府加强项目管理，加快项目推进，能让受益县群众提供更多建议和意见，作为对乡镇安排项目依据。有利于盐边县在项目决策和建设过程中更多收集民智，更好发挥水利项目效益，支撑盐边县经济社会发展。
　　（五）绩效监控

　　根据盐边县财政局《关于开展2020年度事中绩效监控工作的通知》（盐边财绩〔2020〕5号）文件精神及相关规定，我局对2020年1-8月部门预算执行、预算调整、绩效目标完成及实现情况，开展了绩效监控工作。并将盐边县水利局部门预算事中绩效监控表、部门预算绩效监控报告报送县财政局。
　　（六）部门绩效情况

1.总体绩效

2020年度水利资金项目总体完成较好，已发挥了良好的经济、社会、生态等效益。中小河流、山洪沟防洪治理项目实施后，综合治理河道10.635km，保障防洪工程安全度汛，保护人口数量0.39万人；病险水库除险加固项目实施后，8座病险水库得以除险加固，保障了水库安全度汛，保护人口数量0.3765万人；实施山洪灾害防治及非工程措施建设，保护人口2.1万人；水利工程维修养护项目实施后，14座小型水库和4条大堰主干渠得以维修养护，为受益群众的产业发展提供了有力的水利保障，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障；坡耕地水土流失综合治理项目实施后，治理坡耕地面积3940亩，年增加保水量10.28万立方米、保土量0.83万吨，改善了土地利用结构和农业产业结构，增加粮食产量1080万元/年，人均纯收入增加600元/年；农村饮水安全项目实施后，饮水安全巩固提升数量1.072万人。综述，水利项目的实施，得到了受益群众的大力支持，充分调动了农户在水利设施建设、管理、维护等方面的积极性和主动性，受到群众的一致好评。在满意度调查中基层政府和项目区群众满意度为96%。
2.主要目标绩效完成情况

――产出指标完成情况

（1）项目数量指标

――灾后薄弱环节建设（小型病险水库除险加固）12座，实际完成8座，完成率为67%。垮田水库出险加固工程、干龙滩水库除险加固工程、大田水库除险加固工程、周家沟水库除险加固工程初步设计已批复，已完成招标图设计及预算书，已完成清单编制，已完成财评，2020年8月6日已选取招标代理机构，计划2021年6月底完工，截止自评日已全部完成。

――灾后薄弱环节建设（山洪沟治理）：治理藤桥河山洪沟1条，工程综合治理河道长4271.23m（其中：中槽河综合治理河道长400m，大槽河综合治理河道长729.7m，藤桥河综合治理河道长3141.53m）；新建堤防3207.5m（其中：大槽河新建堤防360.5m，藤桥河新建堤防2847m）；大槽河加固堤防378m；藤桥河加固堤防1032m；中槽河疏浚河道400m。新建水位标尺6处，新建观测设施16处，新建排涝设施12处，新建安全栏杆947m。完成率为100%。

――灾后薄弱环节建设（中小河流防洪治理）：截止自评日，综合治理温泉乡永兴河温泉河段长4864m(干流河道4260m，支沟604m)，新建堤防3117m，其中干流堤防2897.4m（左岸1293.3m，右岸1604.1m），支沟219.6m（左岸106.6m，右岸113m），河道疏浚650m；新建人行桥2处，新建涵洞3处，新建箱涵10处，增加防浪墙123.5m，新建梯步12处，设置固床地梁3处，新建固床河埂，河埂每10m设置一处，对支沟桥梁底板进行衬砌，对引水渠进行恢复。完成率为100%。

――灾后薄弱环节建设（中小河流清淤）：综合治理巴拉河河道1.5公里，新建堤防0.102公里，加固堤防0.026公里。实际完成治理河道1.5公里，新建堤防0.102公里，加固堤防0.026公里，完成率为100%。

――山洪灾害防治（群测群防）：实施山洪灾害防治群测群防的县数1个，实际完成1个，完成率为100%；实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数1个，实际完成1个，完成率为100%。

――农业水价综合改革：开展农业水价综合改革面积1万亩，实际完成1万亩，完成率为100%。

――水利工程维修养护（农田水利设施维修养护）：实施小型水库工程维修养护14座，实际完成14座，完成率为100%。

――农田水利建设（高效节水灌溉）：发展高效节水灌溉面积1.3万亩。实际完成1.3万亩，完成率为100%。

――水土保持建设（坡耕地改造）：综合治理坡耕地面积3940亩，新建蓄水池15口，新建沉凼砂池54个，新建排灌沟渠14.12公里，新建田间道路16.81公里。完成率98%。

――农村饮水安全：巩固提升集中供水点5个，农村饮水安全巩固提升数量1.072万人。已全部完成。

――其他项目类：盐边县水资源综合规划编制、河(湖)长制公示牌更换、“一河一策”管理保护方案修编等已全面完成。

（2）项目质量指标

2020年度已建水利工程总体质量较好，符合设计要求，完工项目初步验收率达100%，工程验收合格率100%，已正式投入运行的水利工程无质量问题。

（3）项目时效指标

到2020年12月底，我县水利发展资金实施项目类型8类，涉及51个项目（包括子项目），开工项目51个，项目完工46个，项目完工率为90%，已完成验收或进入验收阶段的项目46个，已验收项目合格率为100%。

（4）项目成本指标

2020年度水利各项目单价均控制在批复单价内。其中的灾后薄弱环节建设（小型病险水库除险加固）项目和山洪灾害防治（群测群防体系建设）等完工项目预计节约成本9.37万元，最终以项目竣工结算审计结果依据为准，项目净结余资金将继续用于同类项目。

――效益指标完成情况

（1）项目实施的经济效益。发展高效节水灌溉面积1.3万亩，改善灌溉面积0.89万亩，保护耕地面积0.3万亩，增加粮食产量1080万元/年。随着作物能适时用水，作物生长环境良好，作物生长和花期授粉的成功率，增产增收，质量提升明显，项目实施后新增经济作物产值748.6万元。

（2）项目实施的社会效益。通过实施中小河流治理、小型病险水库除险加固、山洪灾害防治项目，实现保护人口数量2.8665万人，保护耕地面积0.3万亩。

（3）项目实施的生态效益。新增年节水能力14.6万立方、年保水量10.28万立方米、年保土量0.83万立方米。项目区工程实施后，在灌溉的同时，也将提高灌区的空气湿度，滋润灌区土壤，促进林木及草本的生长，减少病虫危害，利于人、畜的生存与发展，有利的生产环境作物所需的化肥、农药大大较少，对减少农业面源污染具有重要意义，同时减少了漫灌带来的水土流失土地盐碱化与土壤板结，大大改善了项目区域内的生态环境，具有良好的生态效益。

    （4）项目实施可持续影响。项目实施完成后，按要求进行确权颁证，明确产权主体；按照“谁受益、谁管理”的原则，建立项目的运行管护制度和项目建后管护经费保障机制。比如：通过水价综合改革，建立了水价收取和管理制度，落实了水利工程日常管理经费和运行维护经费，确保了水利工程的可持续性运行。这些制度的建设和持续运行，已建工程投入正常使用，均能达到设计使用年限，长久发挥水利资产效益。
　　3.满意度指标完成情况

　　项目实施后，为受益群众的产业发展提供了有力的水利保障，得到了受益群众的大力支持，充分调动了农户在水利设施建设、管理、维护等方面的积极性和主动性，受到群众的一致好评。在满意度调查中基层政府和项目区群众满意度为96%。
　　五、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，2020年度水利资金项目总体完成较好，已发挥了良好的经济、社会、生态等效益，群众满意度高。经综合评价，自评得分86分，本部门2020年预算整体绩效评价等级为“良好”。（附相关评分表）

	　　　　2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系

	绩效指标
	指标分值
	指标解释
	计分标准
	评价方式
	评价属性
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	整体评价
	样本评价
	定性评价
	定量评价
	
	

	部门预算管理　　

（55分）
	预算编制（23分）
	目标制定
	8
	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。
	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。                                                                    
	√
	
	√
	√
	7
	

	
	
	目标完成
	8
	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*8
	
	√
	
	√
	7
	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

	
	
	报送时效
	7
	部门是否在规定时间内完成绩效目标填报及修改完善。
	根据年初部门预算绩效目标填报情况打分
	√
	
	√
	
	7
	

	
	                                                                             预算执行（18分）
	动态调整
	6
	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
	在绩效监控完成后，根据绩效监控结果对当年执行进度落后、无法实现或需进行调整的项目进行预算及绩效目标调整的，指标得分=落实绩效监控结果项目个数/绩效监控需调整项目总数*6分                                                                当部门项目无调整项目并按照原定绩效目标实施的，得满分。
	√
	
	
	√
	6
	

	
	
	执行进度
	6
	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
	部门预算支出执行进度在6、9、11月应达到序时进度的60%、80%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
	√
	
	
	√
	0
	

	
	
	报送时效
	6
	评价部门是否在规定时间内将绩效监控报告报送县财政局。
	县级主管部门应在规定时间内将本级及下属二级预算单位1-8月绩效监控报告报送县财政局，延迟报送的酌情扣分，未报送的不得分。
	√
	
	√
	
	6
	

	
	完成结果（14分）
	预算完成
	7
	评价部门预算项目年终预算执行情况。
	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
	√
	
	
	√
	3
	

	
	
	违规记录
	7
	根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
	依据上一年度巡视巡察、审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。
	√
	
	
	√
	7
	

	专项预算管理（20分）
	项目决策（8分）
	程序严密
	3
	评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。
	1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得1.5分，否则不得分。                                                         2.专项资金的管理办法健全完善的，得1.5分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。
	√
	
	√
	
	3
	

	
	
	规划合理
	3
	评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。
	1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得1分，否则该三级指标整体不得分。                                                           2.项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划的，得1分。                                                                        3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得1分，有一处不符合的扣0.2分。
	√
	
	√
	
	3
	

	
	
	结果符合
	2
	评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。
	项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*2
	√
	√
	√
	√
	2
	

	
	项目实施（4分）
	分配科学
	2
	评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。
	1.项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分；                                       2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。
	√
	√
	√
	
	2
	

	
	
	分配及时
	2
	评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。                    
	按《预算法》规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。                                              
	√
	
	√
	
	2
	

	
	完成结果（8分）
	预算完成
	3
	评价专项项目资金形成实际支出的情况。
	专项资金实际支出进度达到100%的，得3分，未达到100%的，指标得分=实际拨付使用金额/专项项目金额*3。
	√
	
	
	√
	1
	

	
	
	实施绩效
	3
	评价专项项目是否达到预期绩效                      
	部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。
	√
	
	
	√
	3
	

	
	
	违规记录
	2
	根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。
	依据上一年度巡视巡察、审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。
	√
	
	
	√
	2
	

	绩效结果应用（25分）
	信息公开（10分）
	目标公开
	5
	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。
	按要求将部门预算绩效目标进行公开的，得5分。
	√
	
	√
	
	5
	

	
	
	自评公开
	5
	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
	按要求在内网或外网公开的，得5分。
	√
	
	√
	
	5
	

	
	整改反馈（15分）
	结果整改
	8
	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。
	√
	
	
	√
	8
	

	
	
	应用反馈
	7
	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。
	√
	
	
	√
	7
	


　　(二)存在问题。

　　对照批复绩效目标，总体上看，各项目得以全面推进，较为圆满地完成了建设目标任务。但也存在资金拨付不及时、预算执行率偏低的问题。2020年度，财政资金安排部门项目支出预算8,874.26万元，部门项目支出决算数3,408.61万元，占预算的38.4%。
存在问题的主要原因：一是重点水利项目工程竣工后，按规定需经过一个雨季即第二年才能进行验收，项目工程结算价款滞留，影响了资金拨付进度。二是虽项目已完工，但由于施工单位未及时提供报账资料，影响了资金拨付进度，造成预算执行率偏低。三是由于本级财政收支矛盾突出，未能及时划拨项目工程款，影响了预算完成。如：2020年藤桥河防洪治理项目工程款部门已在“大平台”中录入支付546.76万元，但年终被财政退回，待来年支付。
　　（三）改进建议。
1.加强各项水利资金特别是水利发展资金等绩效管理相关制度、文件的学习，强化绩效目标管理，并结合盐边县实际情况，增强水利发展项目储备和前期工作开展，确保项目资金下达后能及时完成项目前期工作，能迅速启动项目实施。

2.加强对省、市、县相关的特别是水利发展资金管理办法、绩效考核制度的宣传，提高受益群众对项目的理解和认识，增强自觉参与和促进项目建设的积极性，增强对建成项目爱护、管护的自觉性，促进水利工程产权制度、水价综合改革等各项改革任务得以顺利完成。

3.加快项目实施进度，督促相关项目乡镇和项目施工单位，在确保施工安全和施工质量的前提下加快项目实施进度，按计划完成项目建设任务和目标绩效任务，并及时完善项目竣工资料及报账，促进项目资金拨付进度，增强预算执行力。　　　　　　　　　

　　
　附件2　2020年农业生产救灾和水利救灾项目资金绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。
　　1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　川财农〔2020〕61号下达省级财政农业生产救灾和水利救灾资金100.00万元。相关项目乡镇村民委员会负责组织实施该项目，盐边县水利局和相关项目乡镇负责监督和技术指导。县水利局主要职能如下：

　　在项目管理方面：主要负责研究确定水利救灾资金年度绩效目标，组织申报资金项目实施方案，做好项目资金分配，加强水利项目建设管理和监督检查，确保项目顺利实施。

　　在绩效管理方面：负责水利救灾资金绩效管理的具体组织和指导工作；设定整体绩效目标；做好县对乡镇重点绩效评价具体工作；研究提出绩效评价结果运用建议；指导、督促乡镇开展绩效管理工作；与县级财政共同负责做好辖区内所有乡镇的绩效管理相关工作。

　　2.项目立项、资金申报的依据。

　　盐边县2019年度旱情比较严重，干龙滩、大田、周家沟等5座水库干涸，新九镇安宁社区上坝塘社、国胜乡大石房村西番社等8个社出现饮水困难，同时，永兴镇苍蒲村太阳能提灌站防护堤、桐子林镇木撒拉社区螃蟹沟防洪堤、桐子林镇回帮箐水库附属设施等需要维修加固。根据财政部　农业农村部　水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117号）、四川省财政厅　四川省水利厅　四川省农业农村厅关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2020〕41号）有关规定，对上争取水利救灾专项资金。

　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
　　根据财政部　农业农村部　水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117号）、四川省财政厅　四川省水利厅　四川省农业农村厅关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2020〕41号）等相关规定，结合本县实际情况，制定了水利救灾资金相关管理办法。水利救灾资金专项用于水旱灾害救灾支出，包括江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。

　　水利救灾资金支出方向的使用范围：防汛方面用于对安全度汛，水利工程设施水毁修复等方面的补助；抗旱方面用于支持兴建救灾所需的抗旱水源和调水供水设施等方面的补助。

　　4.资金分配的原则及考虑因素。

　　水利救灾资金分配主要按照因素法进行分配，分配因素包括干旱灾害影响正常供水人口和大牲畜数量等情况据实测算。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目主要内容。
　　新建深井1口，新建蓄水池5口，新建20m³沉淀池1口，新建抽水房2间20㎡，架设引水管管道总长25580m，整治防洪护堤270m。项目计划投入省级水利救灾资金100.00万元，解决了8乡镇8个村490户1431人因干旱饮水困难问题及保障永兴镇苍蒲村太阳能提灌站、桐子林镇木撒拉社区螃蟹沟等防洪工程安全度汛。

　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
　　县财政于2020年7月底安排下达该项目资金预算100.00万元，项目计划2020年8月中旬开工，2020年12月底完工。

　　－－新九镇安宁社区上坝塘社人饮项目：新建深井1口，架设管道及附属设施，受益人口23户85人，计划10.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　－－格萨拉乡后元村彭家沟人饮项目，新建100m³蓄水池1口、新建引水管Ø25ＰＥ管道总长4000m，受益9户50人，计划5.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－国胜乡大石房村西番社人饮项目，新建200m³蓄水池1口、新建引水管Ø50ＰＥ管总长2000m,新建引水管Ø25ＰＥ管道总长4600m，受益96户393人，计划12.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－永兴镇苍蒲村太阳能提灌站防护堤工程，整治堤防120m,受益141户522人，计划14.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　－－红宝乡干坪子村友谊社人饮项目，新建100m³蓄水池1口、新建引水管Ø50ＰＥ管道总长1500m,新建引水管Ø32ＰＥ管道总长1000m,新建Ø25ＰＥ管道总长3000m，受益150户531人，计划7.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　－－渔门镇犀牛村团结人饮项目，新建20m³沉淀池1口，新建100m³蓄水池1口，新建引水管Ø32ＰＥ管总长7500m,新建Ø25ＰＥ管道总长5000m，受益10户50人，计划8.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　－－红果乡蒿枝坪村清明地人饮项目，新建抽水房2间，20平方；抽水机1台，10m³过滤池1口，新建引水管Ø50ＰＥ管道总长980m,电线500m，电桩5根，10平方铜芯线50米，电表1个，空气开关1个。受益人口50户260人，计划9.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　－－桐子林镇金河村河口组柳树湾人饮项目，新建100m³蓄水池2口，新建引水管Ø50ＰＥ管道总长1000m，受益人口5户32人，计划7.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　－－桐子林镇木撒拉社区螃蟹沟防洪治理工程，新建防洪堤防150米，计划8.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　－－桐子林镇回帮箐水库附属设施维修加固工程，新建沉砂池1口，维修渠道内边墙17米，外挡墙37米，外挡墙及底板修复13米。计划13.00万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　－－桐子林镇金河村双箐组石门坎人饮项目，新建1、2m³取水池各1口，新建5m³、15m³蓄水池各1口，引水管Ø25镀锌管总长1800m，引水管Ø20ＰＥ管道总长1000m，受益人口6户30人，计划7.00万元。

　　3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　2020年农业生产救灾和水利救灾项目申报内容与实际完成情况相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。
　　为了做好2020年农业生产救灾和水利救灾项目资金绩效自评，盐边县水利局安排专业人员组成自评工作小组，形成工作活力，确保自评工作落地落实。

　　1.自评依据
　　本次绩效评价按照财政部　农业农村部　水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117号）、四川省财政厅　四川省水利厅　四川省农业农村厅关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2020〕41号）及市、县出台的相应绩效管理办法和申报的绩效目标为评价依据。

　　2.自评方式
　　绩效自评工作小组认真对项目的外业、内业进行了全面梳理和自查，外业主要查看了工程的运行情况、管护情况、进展情况等，并通过入户走访及群众座谈会等方式开展了满意度测评，内业方面主要是归档整理了项目建设相关资料、形成自查报告。

　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　根据我县2019年旱情实际情况，经向上级汇报，得到上级的大力支持和帮助，对上争取到水利救灾资金100.00万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。
2020年农业生产救灾和水利救灾项目计划100.00万元，资金到位100.00万元（川财农〔2020〕61号下达省级财政农业生产救灾和水利救灾资金100万元），资金到位率100%。截止2020年12月31日，项目已完工，但由于乡镇和施工方未及时提供报账资料，影响了资金拨付进度，造成当年暂未支付使用资金。截至自评日，已支付71.00万元，执行率为71%。资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况

　　1.建立健全各项财务管理制度，规范会计行为。根据法律法规和财务管理要求，结合本单位实际，建立了《预算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》《会审会制度》《财会部门内部牵制互控制度》《项目建设管理制度》《项目合同管理制度》《会计档案管理制度》等各项内控制度。同时，根据财政部　农业农村部　水利部关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法》（财农〔2019〕117号）、四川省财政厅　四川省水利厅　四川省农业农村厅关于印发《农业生产和水利救灾资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2020〕41号）等相关规定，结合本县实际情况，制定了水利救灾资金相关管理办法。确保水利救灾资金管理有制度可依。

　　2.强化责任落实，规范会计核算。部门主要负责人和财务人员严格执行财经纪律，切实提高财务管理水平，确保单位财务制度有效落实，做到各项资产完全准确，财务收支真实、合法、合规；财务人员切实履行财务收支审批手续，严格执行各项规章制度，认真履行《会计法》《预算法》赋予的职责，按照财务会计制度规定设置账务账目，以实际发生的经济业务为依据，及时、准确、完整地登记账簿。

　　3.严格执行国库集中支付制度，确保资金的安全。严格执行盐边县财政局《关于规范和加强预算单位国库集中支付资金归垫管理有关问题的通知》《关于规范财政直接支付与授权支付范围及相关事项的通知》等有关国库集中支付的管理规定，所有资金使用均实行国库集中支付，规范预算执行，硬化预算约束，减少中间环节，加快资金到账速度，确保资金的安全。

　　4.突出预算管理，提升使用绩效。在预算执行中，强化预算约束，确保预算的严肃性、完整性，充分发挥预算对经济活动的管控作用。建立部门财政绩效评价工作体系，按照"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用"的全过程预算绩效管理机制，认真开展预算绩效考核工作。充分总结成效，如实反映问题，并将考评工作情况及结果在一定范围内公布，增加支出情况的透明度。

　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　2020年农业生产救灾和水利救灾项目由县水利局和有关乡镇负责监督、指导，采取“民办公助，一事一议”方式实施。

　　（二）项目管理情况。

　　1.组织实施
　　（1）压实责任、层层落实。为有效推进水利救灾项目的实施，县水利局与各项目乡镇鉴定项目实施责任书，各乡镇再与相关项目村委会鉴定项目实施责任书，明确责任，层层抓落实。

　　（2）严格执行“民办公助，一事一议”等制度。按照批复要求，采用“民办公助、一事一议”方式，由受益村社组织实施，项目在推动过程中由村名大会讨论确定具体实施人，并签订施工单位，盐边县水利局在实施工程中加强了项目质量、进度、安全及资金拨付管理，一定程度上调动了受益农户参与项目建设，同时加强管理，确保了项目质量。　　

　　（3）实行公示公告制。按照有关规定，项目在开工、完工等环节进行公示公告。

　　（4）完工验收。项目工程竣工后，由项目乡镇组织验收，再由县级相关部门验收。

　　（5）强化项目资金管理。严格执行资金县级报账和国库集中支付制度，实现有效的管理和监督确，保项目有序实施。

　　2.绩效管理

　　按照相关管理办法规定，设定整体绩效目标，与县级财政共同组织和指导项目乡镇开展水利救灾资金绩效评价具体工作，提出绩效评价结果运用建议。

　　（三）项目监管情况。
　　1.成立综合管理小组，负责工程建设资金的筹措，按照年度施工计划落实建设资金；严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金；按时编制和上报财务统计报表；按时办理工程结算。

　　2.成立工程技术小组，严格依据已批准的工程设计所规定的建设规模、内容、标准和要求组织工程建设，控制工程投资、加强质量管理，保证工程进度；落实工程质量管理行政监督和工程竣工资料整编，技术档案整理，组织工程完工验收，提交工程竣工申请和验收报告。

　　3.成立质量安全小组，对施工单位生产和工作进行监督管理，加强对实体工程质量及安全生产的巡视，定期检查现场管理人员的管理情况，及时组织有关单位进行工程质量验收、签证，经检测达不到设计质量要求的工程项目，要及时采取措施，限期处理，不留隐患。对存在的安全隐患，督查施工单位整改等。办理工程质量监督手续，主动接受上级质量监督机构对工程质量的监督检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.项目数量指标
　　对照绩效目标批复，截至2020年12月底，已完成目标任务的100%。新建深井1口，新建蓄水池5口，新建20m³沉淀池1口，新建抽水房2间20㎡，架设引水管管道总长25580m，整治防洪护堤270m。

　　2.项目质量指标

　　项目按照批复的实施方案建设内容已完成工程项目内容的100%，并符合设计要求，截至2020年12月底，完工项目初步验收率达100%，工程验收合格率100%，已正式投入运行，已建工程无质量问题。

　　3.项目时效指标

　　2020年度水利救灾资金实施11个子项目，项目开工11个，截至2020年12月底，项目完工11个，项目完工验收11个，项目验收合格11个，项目完工率100%，项目验收率100%。

　　4.项目成本指标
　　2020年度水利救灾资金实施11个子项目，各项目单价均控制在批复单价内。

　　5.项目满意度指标
　　项目实施后，上级主管部门满意度为95%，服务群众满意度为96%。
　　（二）项目效益情况。

　　对照批复绩效目标，截止2020年12月，各类项目效益指标完成率为100%。

　　1.项目实施的经济效益：永兴镇苍蒲村太阳能提灌站、桐子林镇木撒拉社区螃蟹沟防洪护堤维修加固，保障防洪工程安全度汛－发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

　　2.项目实施的社会效益：新九镇安宁社区上坝塘社等人饮项目，解决了8乡镇8个村490户1431人因干旱饮水困难问题，保障了居民社会活动平衡。

　　3.项目实施的可持续影响：已建工程投入正常使用，均能达到设计使用年限，长久发挥水利资产效益。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

 　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论
　　部门结合项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效等情况，认真开展了 2020 年度水利救灾项目资金绩效自评工作。通过自评，盐边县2020 年度水利救灾资金项目总体完成较好，已发挥了良好的经济、社会、生态等效益，群众满意度高。经综合评价，自评等级为“良好”。附2020年度专项（项目）资金绩效自评表。

	2020年度专项（项目）资金绩效自评表

	（2020年度）

	专项（项目）名称
	盐边县2020年农业生产救灾和水利救灾项目

	项目主管单位
	盐边县水利局

	项目实施单位
	项目有关乡镇村民委员会

	项目资金

（万元）
	
	全年预算数
	实际完成数
	执行率（%）

	
	 年度资金总额：
	100
	71
	71

	
	 其中：上级财政资金
	100
	71
	71

	
	       本级财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	总

体

目

标
	年度设定目标
	实际完成情况

	
	新建深井1口，新建蓄水池5口，新建20m³沉淀池1口，新建抽水房2间20㎡，架设引水管管道总长25580m，整治防洪护堤270m。
	新建深井1口，新建蓄水池5口，新建20m³沉淀池1口，新建抽水房2间20㎡，架设引水管管道总长25580m，整治防洪护堤270m。

	绩

效

指

标
	一级

指标
	二级　指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成数
	完成率（%）
	未完成原因和改进措施

	
	项目完成
	数量　指标
	新建深井（口）
	1
	1
	100
	

	
	
	
	新建蓄水池（口）
	5
	5
	100
	

	
	
	
	新建20m³沉淀池（口）
	1
	1
	100
	

	
	
	
	新建抽水房20㎡（间）
	2
	2
	100
	

	
	
	
	架设引水管管道(米）
	25580
	25580
	100
	

	
	
	
	整治防洪护堤（米）
	270
	270
	100
	

	
	
	质量　指标
	截至2020年12月底，完工项目初步验收率（%）
	100
	100
	100
	

	
	
	
	工程验收合格率（%）
	100
	100
	100
	

	
	
	时效　指标
	截至2020年12月底，项目完工率（%）
	100
	100
	100
	

	
	
	
	 ……
	
	
	
	

	
	
	成本　指标
	项目单价是否控制在批复单价内
	是
	是
	100
	

	
	
	
	 ……
	
	
	
	

	
	项目效益
	经济　效益

指标
	保障防洪工程安全度汛
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
	发生工程设计标准内洪水未受严重影响
	100
	

	
	
	社会　效益

指标
	保障居民社会活动平衡
	工程设计标准内洪水不受严重影响
	工程设计标准内洪水未受严重影响
	100
	

	
	
	生态　效益

指标
	促进地区生态和谐发展
	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
	发生生工程设计标准内洪水未受严重影响
	100
	

	
	
	
	 ……
	
	
	
	

	
	
	可持　续响

指标
	已建工程是否良性运行
	是
	是
	100
	

	
	
	
	 ……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	上级主管部门满意度
	≥90%
	95%
	100
	

	
	
	
	服务群众满意度
	≥90%
	96%
	100
	


　　

　　（二）存在的问题
　　1.资金拨付方面。对照批复绩效目标，总体上看，各项目得以全面推进，较为圆满地完成了建设目标任务。但也存在资金拨付不及时、预算执行率偏低的问题。该项目到位资金100.00万元，由于乡镇和施工方未及时提供报账资料，影响了资金拨付进度，截止2020年12月31日，资金预算执行率为“0”。截至2021年8月31日已支付71.00万元，执行率71%。

　　2.绩效目标设定方面。对绩效指标的理解不足，申报绩效目标单一。

　　3.评价工作方面。由于基层工作人员对绩效评价指标认识和理解不透，在指标评价、绩效评价报告撰写等方面存在不全面、不精准情况，有待强化工作人员相关业务的学习和培训。

　　（三）相关建议
　　加强对项目专项资金绩效评价方面的业务培训，增强提高基层绩效管理能力，提高绩效评价工作效率。
第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算　　　　　　

　　　表

13、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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