

农业简报

第二期

盐边县农业农村局

二〇二二年一月十日

做好风险防控 加快项目建设进度

2022年1月5日，盐边县农业农村局局长黄元林带领县动物疫病预防控制中心李江一行到我县重点招商引资项目---盐边新民智慧养殖园区，对项目建设进度、施工安全、森林草原防灭火、新冠疫情防控等方面进行督导检查。

现场听取了项目建设单位黄杰敏经理的情况介绍，该项目在前期完成场平、场内外道路、边坡处理、挡墙建设的基础上，2021年12月24日，组织40余人的施工队伍，对完善园区水、电设施和



3 栋生产猪舍正负零以下基础承台、一层底板等内容实施建设，计划工期 4 个月，目前该项目已完成投资 6800 余万元。

黄元林局长对建设施工安全、养殖园区内森林草原防灭火、新冠疫情防控、园区粪污处理项目包装等方面做了具体要求。指出项目建设上还存在安全警示标识不明、切割和焊接现场无灭火备水和灭火设施、入场卡点无值班人员值守及无疫情防控场所码等问题，要求建设单位要落实安全生产、森林草原防灭火、新冠疫情防控的主体责任，立即进行整改完善，同时要求县动物疫病预防控制中心做好项目建设的协调服务，建设单位要精心组织，加快项目建设进度，争取该项目早日建成投产，为推进我县生猪产业规模化、标准化、智慧化发展作出示范。

